
病院移転新築計画　サンプル⼯程表(RC造地上6階建て10,000㎡のケース)　
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理事会等（機関決定）

▼ ▼ ▼
プロジェクト委員会（報告、決定） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

マイルストン

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
基本構想
　現病院調査・分析（内部環境調査）
　医療需要調査・分析（外部環境調査）

　医療機能計画（基本構想のまとめ、将来ビジョン策定） ●

敷地調査
　ボーリング調査、敷地測量 ●

基本計画・基本設計
　運営・システム計画（部⾨別計画、⼈員配置計画など）

　建築・設備計画（⼟地利⽤、部⾨配置、空調、電気など） ●

　経済性検討（収⽀計画、総投資⾦額概算、資⾦計画など）

　基本設計

　⼯事費⾒積・建設会社選定 ★

　設計内容検証

実施設計（詳細設計）
　実施設計

　許認可申請(建築確認申請、開設許可申請等)

　実施設計完了後の清算⾒積

建築⼯事　（15ケ⽉+準備２か⽉）
　建築⼯事　（15ケ⽉+準備２か⽉） ★ ★

※杭材料発注など

　移転先既存建物解体（必要に応じ）

　医療機器

　開院準備、引越

資⾦調達関係（融資、補助⾦）
　福祉医療機構・市中銀⾏等融資

　補助⾦申請等

2年⽬ 3年⽬ 4年⽬
2021/4/1

1年⽬

準備(アスベスト・PCB調査等)

ｚ

準備

認可取得

申請 内⽰

医療機器の選定/決定

将来ビジョン
の確定

建替計画
の最終決定

⼯事契約
の締結承認

報告書

報告書

経済性検討の結果に基づき投資⾦額を調
整するために設計内容を検証

将来ビジョン
の承認

基本設計の確定
建設会社の選定

建設会社選定
・内⽰

事前協議

搬⼊据付

引越し

申請 内⽰事前相談

事前相談

⼯事契約建設会社選定

⼯事契約 竣⼯ 開院


